

Grupo S2 – Desarrollo de Software

POD Nominados

Reuniones Daily Scrum – L-V 8:00 a 8:15 pm

Link a proyecto en Jira (HECYC – horas extras calculo y control)

<https://hecyc.atlassian.net/jira/software/projects/HECYC/boards/1>

Proyectos

Crear proyecto

	Todos los tipos			
★	Nombre	Clave	Tipo	Responsable
	Horas Extras Calculo y Control	HECYC	Software gestionado por el equipo	Cesar Hernandez

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Volver al proyecto

Configuración del proyecto

Detalles

Tablero

Acceso

Tipos de incidencias

Automatización

Notificaciones

Funciones

Aplicaciones

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Examina una lista de incidencias de tu proyecto. Utiliza los filtros integrados y la búsqueda de texto para encontrar incidencias. [Más información sobre Navegador de incidencias](#)

 Sprints
Planifica y lleva a cabo el trabajo en unidades fijas de tiempo. Exige un backlog. [Más información sobre Sprints](#)

 Estimación
Identifica los esfuerzos previstos para planificar, hacer un seguimiento y analizar el trabajo. Crea informes de impactos. [Más información sobre Estimación](#)
 Puntos de historia: Utiliza las unidades para estimar la complejidad, el tamaño y el esfuerzo.
 Tiempo: Utiliza minutos, horas y días para estimar el esfuerzo. El campo de estimación original se añade automáticamente a las incidencias cuando se activa por primera vez. Configura tus campos manualmente después de eso.

Desarrollo

 Código
Conecta Bitbucket, GitHub y otras herramientas de desarrollo para enlazar los repositorios de tu equipo con Jira. [Más información sobre Código](#)

 Versiones
Las versiones te permiten empaquetar y programar las entregas de los proyectos. [Más información sobre Versiones](#)

Operaciones

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar Insights

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Hoja de ruta Backlog Tablero Informes Código Páginas de proyectos Añadir acceso rápido Configuración del proy...

Proyectos / Horas Extras Calculo y Control Backlog

CH JS Epic

Backlog (5 incidencias)

Tablero Sprint 2 19 sep. – 20 sep. (6 incidencias)

+ Crear incidencia

HECYC-6 Instalar herramientas de desarrollo CONFIGURACIÓN DE AMBIENTE Y ...
HECYC-7 Creación de base de datos CONFIGURACIÓN DE AMBIENTE Y ...
HECYC-18 Ingreso de registros GESTIÓN DE REGISTROS (HORAS L...
HECYC-17 Consulta de registros GESTIÓN DE REGISTROS (HORAS L...
HECYC-19 Actualización de registros GESTIÓN DE REGISTROS (HORAS L...
HECYC-20 Eliminación de registros GESTIÓN DE REGISTROS (HORAS L...
+ Crear incidencia

HECYC-21 Conectar calendario con la base de datos DEUDA TÉCNICA
HECYC-52 Creacion de Usuario GESTIÓN DE USUARIOS
HECYC-53 Consulta de Usuarios GESTIÓN DE USUARIOS
HECYC-54 Edicion de Usuario GESTIÓN DE USUARIOS
HECYC-55 Eliminacion de usuario GESTIÓN DE USUARIOS
+ Crear incidencia

Estás en un proyecto gestionado por el equipo
Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear Buscar Compartir Exportar Hoy Ver configuración

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Hoja de ruta Backlog Tablero Informes Código Páginas de proyectos Añadir acceso rápido Configuración del proy...

Estás en un proyecto gestionado por el equipo Más información

Proyectos / Horas Extras Calculo y Control

Hoja de ruta

Q CH JS L Categoría de est... Etiqueta

Epic

- HECYC-2 Visión del proyecto
 - HECYC-12 Creación del documento FINALIZADA
- HECYC-5 Configuración de ambiente y soporte
 - HECYC-6 Instalar herramientas d... TAREAS POR...
 - HECYC-7 Creación de base de da... TAREAS POR...
- HECYC-16 Gestión de registros (Horas Laboradas)
 - HECYC-18 Ingreso de registros TAREAS POR...
 - HECYC-17 Consulta de registros TAREAS POR...
 - HECYC-19 Actualización de registros TAREAS POR...
 - HECYC-20 Eliminación de registros TAREAS POR...
- HECYC-13 Gestión de usuarios
 - HECYC-52 Creacion de Usuario TAREAS POR...
 - HECYC-53 Consulta de Usuarios TAREAS POR...
 - HECYC-54 Edicion de Usuario TAREAS POR...
 - HECYC-55 Eliminacion de usuario TAREAS POR...
- HECYC-23 Gestión de Feriados Colombia
- HECYC-24 Gestión de Horario Laboral
- HECYC-14 Deuda Técnica
 - HECYC-15 Autentificación

SEP OCT NOV DIC

Quickstart Semanas Meses Trimestres

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-2

Visión del proyecto

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción

Se establece la visión del proyecto. Se relacionan documentos de soporte.

Link a carpeta compartida.

Archivos adjuntos ((2))

VI.1 Vision del pr...YC.docx VI.0 Vision del p... YC.docx

11 sept 2021, 03:03 pm 11 sept 2021, 03:03 pm

En curso

Campos anclados

Etiquetas Proceso

Detalles

Responsable Les

Start date Ninguno

Fecha de vencimiento Ninguno

Informador Cesar Hernandez

Creado 1 de septiembre de 2021 20:07

Actualizado 11 de septiembre de 2021 18:15

Configurar

Incidencias secundarias

Ordenar por

HCEYC-12 Creación del documento visión

FINALIZADA

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Visión del proyecto / HECYC-12

Hoja de ruta Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Creación del documento visión

Descripción

DESCRIPCIÓN:

Como equipo de trabajo debemos tener definida la visión del proyecto, con el fin de iniciar con la ejecución de las actividades relacionadas con el desarrollo de la solución del problema planteado.

CRITERIO DE ACEPTACION:

- Se debe tener un repositorio donde se vincularan todas las versiones correspondientes a los documentos visión. Los documentos serán adjuntados, a la Épica, dejando incluidas todas las versiones.
- Se debe tener acceso a la última versión del documento visión. Sera incluida en la Epica según lo mencionado en el ítem anterior.

Incidencias secundarias

Actividad	Estado	Porcentaje
HECYC-25 Crear documento inicial	FINALIZADA	100 % hecho
HECYC-26 Refinar documento y divulgarlo al equipo para validación	FINALIZADA	

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Finalizada ✓ Listo

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Prioridad Medium

Sprint Ninguno +1

Story point estimate 5

Detalles

Responsable Les

Informador Cesar Hernandez

Configurar

Created 5 de septiembre de 2021 22:33
Actualizado hace 5 días
Resuelto 11 de septiembre de 2021 15:03

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-12 / HECYC-25

1 ...

Crear documento inicial

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa para comentar

Finalizada ✓ Listo

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Ninguno +1
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Les
Informador	Cesar Hernandez

Creado 11 de septiembre de 2021 12:47
Actualizado hace 5 días
Resuelto 11 de septiembre de 2021 12:48

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-12 / HECYC-26

Refinar documento y divulgarlo al equipo para validación

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Añadir una descripción...

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Finalizada ✓ Listo

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Sprint Ninguno +1

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Cesar Hernandez

Informador Cesar Hernandez

Creado 11 de septiembre de 2021 12:50
Actualizado 11 de septiembre de 2021 15:02
Resuelto 11 de septiembre de 2021 15:02

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información Esperando a hecyc.atlassian.net...

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-5

Configuración de ambiente y soporte

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Incidencias secundarias Ordenar por ... + 0 % hecho

HECYC-6 Instalar herramientas de desarrollo	JS TAREAS POR HACER
HECYC-7 Creación de base de datos	CH TAREAS POR HACER

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar

Start date Ninguno

Fecha de vencimiento Ninguno

Informador Cesar Hernandez

Creado 2 de septiembre de 2021 6:24
Actualizado 11 de septiembre de 2021 18:16

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos Horas Extras Calculo... Configuración de amb... HECYC-6

Hoja de ruta Backlog Tablero Informes Código Páginas de proyectos Añadir acceso rápido Configuración del proy...

Instalar herramientas de desarrollo

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción

DESCRIPCION:

Como desarrolladores requerimos tener las herramientas instaladas para trabajar en el código del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

- Tener instalado el IDE, el servidor Tomcat y el servidor de BD MySQL
- Realizar la verificación de funcionamiento de las herramientas

Incidencias secundarias

Ordenar por	...	+
100 % hecho		
HEEYC-28 Descargar las herramientas	FINALIZADA	
HEEYC-29 Instalar el IDE, TomCat y MySQL	FINALIZADA	
HEEYC-30 Verificar el correcto funcionamiento	FINALIZADA	
HEEYC-32 Estructurar la arquitectura de la aplicación	FINALIZADA	

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno Prioridad Highest Sprint Tablero Sprint 2 Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Juan Sanchez Informador Cesar Hernandez

Configurar

Creado 2 de septiembre de 2021 6:27 Actualizado hace 6 días

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear Buscar

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-6 / HECYC-28

1 ...

Descargar las herramientas

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Cada miembro del equipo debe instalar las herramientas para poder trabajar el código a utilizar en el proyecto.

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa para comentar

Finalizada **Listo**

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Sin asignar
Informador	Cesar Hernandez

Creado 11 de septiembre de 2021 15:11
Actualizado hace 1 hora
Resuelto 11 de septiembre de 2021 16:28

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-6 / HECYC-29

Instalar el IDE, TomCat y MySQL

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción

Cada miembro del equipo debe instalar las herramientas para poder trabajar el código a utilizar en el proyecto.

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Finalizada ✓ Listo

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Sin asignar
Informador	Cesar Hernandez

Configurar

Creado 11 de septiembre de 2021 15:12
Actualizado 11 de septiembre de 2021 16:28
Resuelto 11 de septiembre de 2021 16:28

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Esperando a hecyc@atlassian.net..

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-6 / HECYC-30

Verificar el correcto funcionamiento

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Añadir una descripción...

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Finalizada ✓ Listo

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar

Informador Cesar Hernandez

Creado 11 de septiembre de 2021 15:12
Actualizado 11 de septiembre de 2021 16:52
Resuelto 11 de septiembre de 2021 16:28

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-6 / HECYC-32

Estructurar la arquitectura de la aplicación

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción

Añadir una descripción...

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Finalizada ✓ Listo

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar

Informador Cesar Hernandez

Creado 11 de septiembre de 2021 16:52

Actualizado hace 2 horas

Resuelto hace 2 horas

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Configuración de amb... / HECYC-7

Hoja de ruta Backlog Tablero Informes Código Páginas de proyectos Añadir acceso rápido Configuración del proy...

Creación de base de datos

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción

DESCRIPCION:

Como desarrolladores requerimos de una base de datos con el fin de organizar la información de manera estructurada.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

- Se va a trabajar con el motor de base de datos MySQL versión 8

Incidencias secundarias

		Ordenar por	...	+
HECYC-33	Generar el Script de creación para distribuir con el equipo POD			100 % hecho
HECYC-34	Crear la base de datos			FINALIZADA

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Prioridad	Highest
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Configurar

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-7 / HECYC-33

Generar el Script de creación para distribuir con el equipo POD

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Añadir una descripción...

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Finalizada ✓ Listo

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar

Informador Cesar Hernandez

Creado 11 de septiembre de 2021 16:54

Actualizado hace 5 días

Resuelto hace 5 días

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-7 / HECYC-34

1 ✓ ...

Crear la base de datos

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Finalizada ✓ Listo

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar

Informador Cesar Hernandez

Creado 11 de septiembre de 2021 16:58
Actualizado hace 5 días
Resuelto hace 5 días

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Esperando a hecyc.atlassian.net..

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-16

Gestión de registros (Horas Laboradas)

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Incidencias secundarias Ordenar por 0 % hecho

HECYC-18 Ingreso de registros	TAREAS POR HACER
HECYC-17 Consulta de registros	TAREAS POR HACER
HECYC-19 Actualización de registros	TAREAS POR HACER
HECYC-20 Eliminación de registros	TAREAS POR HACER

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados Etiquetas Ninguno

Detalles Responsable Sin asignar Start date Ninguno Fecha de vencimiento Ninguno Informador Juan Sanchez

Creado 6 de septiembre de 2021 19:25 Actualizado 11 de septiembre de 2021 15:07 Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-18

Ingreso de registros

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción

DESCRIPCION GENERAL:
Se requiere como administrador el ingreso de información de los registros de las horas extras para disponer de la información.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

- Se debe generar un formulario de ingreso de la información que permita diligenciar los siguientes datos:
 - Nombre del usuario
 - Fecha entrada
 - Hora entrada
 - Fecha salida
 - Hora Salida
- Se deben relacionar los datos de forma obligatoria
- La información se debe almacenar en una base de datos.

MOCKUP:

Incidencias secundarias Ordenar por ... + 0 % hecho

Incidente	Tareas
HECYC-42 Generar el código base	CH TAREAS POR HACER
HECYC-43 Generar los scripts para insertar la información a la base de datos	CH TAREAS POR HACER
HECYC-44 Crear el formulario HTML	CH TAREAS POR HACER
HECYC-45 Diseñar las pruebas de ingreso de juguetes	CH TAREAS POR HACER
HECYC-46 Ejecutar las pruebas de ingreso de juguetes	CH TAREAS POR HACER

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno
Prioridad Medium
Sprint Tablero Sprint 2
Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar
Informador Juan Sanchez

Configurar

Created 6 de septiembre de 2021 19:26
Actualizado hace 25 minutos

Estás en un proyecto gestionado por el equipo
Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar

Horas Extras Calculo... / Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-42

1 ⌂ ⌂ ...

Horas Extras Calculo... Proyecto de software

Hoja de ruta Backlog Tablero Informes Código Páginas de proyectos Añadir acceso rápido Configuración del proy...

Generar el código base

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción

Se debe hacer el código base para el ingreso de los registros (clase base)

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero ↴

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 46 minutos Actualizado hace 44 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear Buscar

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-43

1 ib ...

Generar los scripts para insertar la información a la base de datos

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción

Creacion de scripts para la interaccion con la base de datos.

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero 47

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 46 minutos
Actualizado hace 44 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-44

1 1 🔍 ⚙️ 🌐 ⚙️ ...

Crear el formulario HTML

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción

Se necesita un formulario para diligenciar los datos de requeridos como registro de la información.

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 46 minutos
Actualizado hace 43 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-45

Diseñar las pruebas de ingreso de juguetes

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción

diseñar las pruebas correspondientes de los codigos para el ingreso de los registros.

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 46 minutos
Actualizado hace 42 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-46

Ejecutar las pruebas de ingreso de juguetes

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Ejecución de pruebas

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer ▾

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 46 minutos
Actualizado hace 43 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-17

1 1 1 ...

Consulta de registros

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción Cambios sin guardar

DESCRIPCION GENERAL:

Como administrador es necesario tener acceso a la información de las horas laboradas registradas en el sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- La información relacionada a las horas registradas es la siguiente:
 - Nombre del usuario
 - Fecha entrada
 - Hora entrada
 - Fecha salida
 - Hora Salida
- Se debe presentar la lista de las horas en lo transcurrido del mes
- Se debe poder filtrar por fecha si así se desea
- La información se presenta en forma de lista

MOCKUP:

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Prioridad	Medium
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Juan Sanchez

Creado 6 de septiembre de 2021 19:26
Actualizado hace 28 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-17

MOCKUP:

Listado de registro de horas trabajadas

Horas	Fecha trabajada	Hora entrada	Hora salida	Horas totales	Acciones
1	2021-09-15	08:00	17:00	09:00	
2	2021-09-15	08:00	17:00	09:00	
3	2021-09-15	08:00	17:00	09:00	
4	2021-09-15	08:00	17:00	09:00	

Archivos adjuntos ((1))

Mockup Lista de... tro.JPG
19 sept 2021, 08:15 pm

Incidencias secundarias

Ordenar por ... + 0 % hecho

HECYC-39 Crear la +tabla y la carga de datos dinamicos con JSP TAREAS POR HACER

HECYC-41 Generar los scripts de consulta para la base de datos TAREAS POR HACER

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero ↴

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Prioridad Medium

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Cesar Hernandez

Informador Juan Sanchez

Configurar

Created 6 de septiembre de 2021 19:26
Actualizado hace 28 minutos

Estás en un proyecto gestionado por el equipo
Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-17 / HECYC-39

1 ...

Crear la +tabla y la carga de datos dinamicos con JSP

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Archivos adjuntos ((1))

Mockup Lista de... tro.JPG
19 sept 2021, 08:13 pm

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Sin asignar
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 1 hora
Actualizado hace 1 hora

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ↴

CH Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa para comentar

CH Cesar Hernandez hace 1 hora
Mockup cargado en JPG de un archivo html
Editar · Eliminar ·

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-17 / HECYC-41

Generar los scripts de consulta para la base de datos

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 56 minutos Actualizado hace 56 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-19

Actualización de registros

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción

DESCRIPCION GENERAL:
Se requiere poder hacer actualización de los registros ingresados en caso de que sea necesario.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

- La modificación de la información debe poder realizarla el usuario de la plataforma que previamente ingreso los datos de sus horas.
- Los ajustes se deben reflejar también en la base de datos.

MOCKUP:

Incidencias secundarias Ordenar por ... + 0 % hecho

HECYC-47	Crear formulario HTML	TAREAS POR HACER
HECYC-48	Crear script de modificación de base de datos	TAREAS POR HACER
HECYC-49	Diseñar las pruebas de actualización de registros	TAREAS POR HACER
HECYC-50	Ejecutar las pruebas de actualización de registros	TAREAS POR HACER
HECYC-51	Vincular la lista a la actualización de registros	TAREAS POR HACER

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Prioridad	Medium
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Sin asignar
Informador	Juan Sanchez

Configurar Creado 6 de septiembre de 2021 19:26 Actualizado hace 29 minutos

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-47

1 🔍 ⚙️ ...

Crear formulario HTML

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 42 minutos
Actualizado hace 42 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-48

1 ⌂ ⌚ ⌚ ...

Crear script de modificación de base de datos

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ↴

Añadir un comentario...
Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer ▾

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 42 minutos
Actualizado hace 42 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-49

Diseñar las pruebas de actualización de registros

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Añadir una descripción...

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 42 minutos Actualizado hace 42 minutos Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información Esperando a hecyc.atlassian.net..

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-50

Ejecutar las pruebas de actualización de registros

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Añadir una descripción...

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-51

1 iB ...

Vincular la lista a la actualización de registros

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario...
Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer ▾

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 42 minutos
Actualizado hace 42 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-20

Eliminación de registros

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción

DESCRIPCION GENERAL:
El usuario debe tener la posibilidad de eliminar registros mal ingresado.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

- Se debe presentar el listado completo de datos.
- El usuario podra eliminar el renglon que deseé.
- Se debe solicitar confirmacion antes de borrar.
- La informacion quedara eliminada del listado.

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Prioridad	Medium
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Sin asignar
Informador	Juan Sanchez

Creado 6 de septiembre de 2021 19:27
Actualizado hace 32 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-18

Ingreso de registros

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción

DESCRIPCION GENERAL:

Se requiere como administrador el ingreso de informacion de los registros de las horas extras para disponer de la informacion.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

- Se debe generar un formulario de ingreso de la informacion que permita diligenciar los siguientes datos:
 - Nombre del usuario
 - Fecha entrada
 - Hora entrada
 - Fecha salida
 - Hora Salida
- Se deben relacionar los datos de forma obligatoria
- La informacion se debe almacenar en una base de datos.

MOCKUP:

Incidencias secundarias Ordenar por ... + 0 % hecho

HECYC-42	Generar el codigo base	CH TAREAS POR HACER
HECYC-43	Generar los scripts para insertar la informacion a la base de datos	CH TAREAS POR HACER
HECYC-44	Crear el formulario HTML	CH TAREAS POR HACER
HECYC-45	Diseñar las pruebas de ingreso de juguetes	CH TAREAS POR HACER
HECYC-46	Ejecutar las pruebas de ingreso de juguetes	CH TAREAS POR HACER

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Prioridad Medium

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar

Informador Juan Sanchez

Creado 6 de septiembre de 2021 19:26 Actualizado hace 33 minutos Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-42

Generar el código base

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción

Se debe hacer el código base para el ingreso de los registros (clase base)

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Cesar Hernandez

Informador Cesar Hernandez

Creado hace 54 minutos Actualizado hace 52 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-43

Generar los scripts para insertar la información a la base de datos

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción

Creacion de scripts para la interaccion con la base de datos.

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 54 minutos
Actualizado hace 51 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-44

1 ...

Crear el formulario HTML

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Se necesita un formulario para diligenciar los datos de requeridos como registro de la información.

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ↓

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 54 minutos
Actualizado hace 51 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

 Horas Extras Calculo y C...
Proyecto de softwareProyectos /  Horas Extras Calculo... /  HECYC-18 /  HECYC-450 1   ...

Diseñar las pruebas de ingreso de juguetes

 Adjuntar Vincular incidencia ▾

Descripción

diseñar las pruebas correspondientes de los codigos para el ingreso de los registros.

Actividad

Mostrar: Todo **Comentarios** Historial

Más recientes primero ↴

 CH

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa  para comentar

Tareas por hacer ▾

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable  Cesar HernandezInformador  Cesar Hernandez

Creado hace 54 minutos

Actualizado hace 49 minutos

 Configurar

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-18 / HECYC-46

Ejecutar las pruebas de ingreso de juguetes

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Ejecucion de pruebas

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer ▾

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 54 minutos
Actualizado hace 50 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Esperando a hecyc.atlassian.net...



Consulta de registros

 Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción → Cambios sin guardar

DESCRIPCION GENERAL:

Como administrador es necesario tener acceso a la información de las horas laboradas registradas en el sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- La información relacionada a las horas registradas es la siguiente
 - Nombre del usuario
 - Fecha entrada
 - Hora entrada
 - Fecha salida
 - Hora Salida
 - Se debe presentar la lista de las horas en lo transcurrido del mes
 - Se debe poder filtrar por fecha si así se desea
 - La información se presenta en forma de lista

MOCKUP:

Listado de registro de horas trabajadas						
Orden de trabajo	Motivo	Hora Entrada	Hora salida	Hora Salió	Horas	
1	Entrar	00:00:00	00:00	00:00:00	00:00	
2	salir	00:00:00	00:00	00:00:00	00:00	
3	Entrar	00:00:00	00:00	00:00:00	00:00	

CH

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa **M** para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas

Responsible Cesar Hernandez

Digitized by srujanika@gmail.com

 Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-17

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Hoja de ruta Backlog Tablero Informes Código Páginas de proyectos Añadir acceso rápido Configuración del proy...

MOCKUP:

Listado de registro de horas trabajadas

ID	Nombre	Hora Entrada	Hora Salida	Hora Total	Acciones	
1	Cesar	08:00	09:00	01:00		
2	Juan	08:00	09:00	01:00		
3	Alejo	08:00	09:00	01:00		

Archivos adjuntos ((1))

Mockup Lista de... tro.JPG 19 sept 2021, 08:15 pm

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno

Prioridad Medium

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Cesar Hernandez

Informador Juan Sanchez

Configurar

Incidencias secundarias

Ordenar por ... + 0 % hecho

HECYC-39 Crear la +tabla y la carga de datos dinamicos con JSP TAREAS POR HACER

HECYC-41 Generar los scripts de consulta para la base de datos TAREAS POR HACER

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero ↴

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Buscar

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-17 / HECYC-39

1 1 🔍 ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️

Crear la tabla y la carga de datos dinamicos con JSP

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Archivos adjuntos ((1))

Mockup Lista de... tro.JPG
19 sept 2021, 08:13 pm

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Sin asignar
Informador	Cesar Hernandez

Configurar

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

CH Cesar Hernandez hace 1 hora
Mockup cargado en JPG de un archivo html
Editar · Eliminar · ⚙️

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-17 / HECYC-41

1 ib ...

Generar los scripts de consulta para la base de datos

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario...
Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer ▾

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 1 hora
Actualizado hace 1 hora

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Espere a heycv.atlassian.net...

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-19

Actualización de registros

Adjuntar Añadir una incidencia secundaria Vincular incidencia

Descripción

DESCRIPCION GENERAL:
Se requiere poder hacer actualización de los registros ingresados en caso de que sea necesario.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

- La modificación de la información debe poder realizarla el usuario de la plataforma que previamente ingreso los datos de sus horas.
- Los ajustes se deben reflejar también en la base de datos.

MOCKUP:

Incidencias secundarias Ordenar por ... + 0 % hecho

HECYC-47	Crear formulario HTML	TAREAS POR HACER
HECYC-48	Crear script de modificación de base de datos	TAREAS POR HACER
HECYC-49	Diseñar las pruebas de actualización de registros	TAREAS POR HACER
HECYC-50	Ejecutar las pruebas de actualización de registros	TAREAS POR HACER
HECYC-51	Vincular la lista a la actualización de registros	TAREAS POR HACER

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno
Prioridad Medium
Sprint Tablero Sprint 2
Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar
Informador Juan Sanchez

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-47

1 🔍 ⚙️ ⚡ ⚓ ⚔️ ⚕

Crear formulario HTML

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ⓘ

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 50 minutos Actualizado hace 50 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-48

Crear script de modificación de base de datos

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 51 minutos
Actualizado hace 51 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Esperando a hecyc.atlassian.net...

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-49

Diseñar las pruebas de actualización de registros

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Añadir una descripción...

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer ▾

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 51 minutos Actualizado hace 51 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-50

Ejecutar las pruebas de actualización de registros

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción Añadir una descripción...

Actividad Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero ▾

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer ▾

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	CH Cesar Hernandez
Informador	CH Cesar Hernandez

Creado hace 51 minutos Actualizado hace 51 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Hoja de ruta Backlog Tablero Informes Código Páginas de proyectos Añadir acceso rápido Configuración del proy...

Proyectos / Horas Extras Calculo... / HECYC-19 / HECYC-51

Vincular la lista a la actualización de registros

Adjuntar Vincular incidencia

Descripción
Añadir una descripción...

Actividad
Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero

Añadir un comentario... Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas	Ninguno
Sprint	Tablero Sprint 2
Story point estimate	Ninguno

Detalles

Responsable	Cesar Hernandez
Informador	Cesar Hernandez

Creado hace 51 minutos Actualizado hace 51 minutos

Configurar

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Quickstart

Horas Extras Calculo y C...
Proyecto de software

Hoja de ruta

Backlog

Tablero

Informes

Código

Páginas de proyectos

Añadir acceso rápido

Configuración del proy...

Proyectos / Horas Extras Calculo... / Gestión de registros... / HECYC-20

1 1 1 ...

Eliminación de registros

Adjuntar

Añadir una incidencia secundaria

Vincular incidencia

Descripción

DESCRIPCION GENERAL:

El usuario debe tener la posibilidad de eliminar registros mal ingresado.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

- Se debe presentar el listado completo de datos.
- El usuario podra eliminar el renglon que deseé
- Se debe solicitar confirmacion antes de borrar.
- La informacion quedara eliminada del listado.

Actividad

Mostrar: Todo Comentarios Historial

Más recientes primero



Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Etiquetas Ninguno


Prioridad Medium

Sprint Tablero Sprint 2

Story point estimate Ninguno

Detalles

Responsable Sin asignar



Informador Juan Sanchez



Configurar

Creado 6 de septiembre de 2021 19:27

Actualizado hace 41 minutos

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Volver al proyecto

Informes Introducción Informe de trabajo completado Gráfico de trabajo pendiente e... Informe de velocidad Diagrama de flujo acumulado Informe de duración del ciclo... Informe de frecuencia de imple...

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Proyectos / Horas Extras Calculo y Control / Informes

Gráfica de trabajo pendiente en el sprint

Cómo leer este informe

Sprint: Tablero Sprint 1 Campo de estimación: Recuento de incidencias

Fecha: 6 de septiembre de 2021 - 10 de septiembre de 2021

Trabajo restante: Número de incidencias que quedan para completar este sprint

Directriz: Tasa de evolución ideal

Planned end

Recuento de incidencias

Fecha: Sep 09 Sep 12 Sep 15 Sep 18

Fecha	Trabajo restante (Actual)	Directriz (Ideal)
Sep 09	~2.8	~2.8
Sep 10	1.0	~2.3
Sep 12	0.0	~1.5
Sep 15	0.0	~0.8
Sep 18	0.0	0.0

Informe: Tablero Sprint 1

* Incidencia añadida tras el inicio del sprint

Registro de cambios del alcance Ver en el navegador de incidencias

Jira Software Tu trabajo Proyectos Filtros Paneles Personas Aplicaciones Crear

Horas Extras Calculo y C... Proyecto de software

Hoja de ruta Backlog Tablero Informes Código Páginas de proyectos Añadir acceso rápido Configuración del proy...

Estás en un proyecto gestionado por el equipo Más información

Proyectos / Horas Extras Calculo y Control

Tablero Sprint 2

CH JS Epic

Restantes: 0 días Terminar sprint ...

AGRUPAR POR Nada Insights

POR HACER 6 INCIDENCIAS

HECYC-7 Ingreso de registros GESTIÓN DE REGISTROS (HORAS L...) HEYC-18

Subtareas

EN CURSO

LISTO

Consultas de registros GESTIÓN DE REGISTROS (HORAS L...) HEYC-17

Actualización de registros GESTIÓN DE REGISTROS (HORAS L...) HEYC-19

Eliminación de registros GESTIÓN DE REGISTROS (HORAS L...) HEYC-20

Quickstart

The screenshot displays the Jira Software interface, specifically the 'Tablero Sprint 2' (Dashboard Sprint 2) view. The top navigation bar includes links for 'Tu trabajo', 'Proyectos', 'Filtros', 'Paneles', 'Personas', 'Aplicaciones', 'Crear', and a search bar. On the far right, there are icons for 'Buscar' (Search), 'Ayuda' (Help), 'Configuración' (Configuration), and a gear icon.

The left sidebar contains a vertical list of project management tools: 'Horas Extras Calculo y C...', 'Hoja de ruta', 'Backlog', 'Tablero' (selected), 'Informes', 'Código', 'Páginas de proyectos', 'Añadir acceso rápido', and 'Configuración del proy...'. Below this, a note states 'Estás en un proyecto gestionado por el equipo' and a link to 'Más información'.

The main dashboard area shows a 'Tablero Sprint 2' with four columns: 'POR HACER 6 INCIDENCIAS', 'SUBTAREAS', 'EN CURSO', and 'LISTO'. The 'POR HACER' column lists two incidents: 'HECYC-7 Ingreso de registros' and 'HECYC-18 Actualización de registros'. The 'LISTO' column lists two queries: 'HEYC-17 Consultas de registros' and 'HEYC-20 Eliminación de registros'. The 'SUBTAREAS' and 'EN CURSO' columns are currently empty.

At the top right of the dashboard, there are several status indicators: a lightning bolt icon, a star icon, a clock icon with 'Restantes: 0 días', a blue button labeled 'Terminar sprint', and a three-dot menu icon. Below these are buttons for 'AGRUPAR POR' (Group By) set to 'Nada' and 'Insights'.